Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации  плана мероприятий ("дорожная карта")по достижению целевых показателей результативности использования субсидий мероприятий ("Дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидий по состоянию на 01 января 2018 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Замена светильников на светодиодные в д.Коряча

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены договора:
№ БТ-115 от 11.04.2017; № БТ-116 от 12.04.2017 года на выполнение работ по замене светильников на светодиодные в д.Коряча с ООО «БалтТоргЭнергоПроект»

	1.2.
	Выполнение работ по замене светильников на светодиодные в д.Коряча
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Экономия средств на оплату уличного освещения, увеличение территории освещения в ночное время
	Выполнены работы по замене светильников на светодиодные в д.Коряча

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	Акты выполненных работ (КС-2):
№ 1 от 25.04.2017
№ 1 от 26.04.2017
КС-3:
№1 от 25.04.2017 
№ 1 от 26.04.2017

	2
	Замена светильников на светодиодные в д.Хотнежа

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены договора:
№ БТ-109 от 03.04.2017; № БТ-110 от 04.04.2017; № БТ-111 от 05.04.2017 года на выполнение работ по замене светильников на светодиодные в д.Хотнежа с ООО «БалтТоргЭнергоПроект»



	[bookmark: P454]2.2.
	Выполнение работ по замене светильников на светодиодные в д.Хотнежа
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Экономия средств на оплату уличного освещения, увеличение территории освещения в ночное время
	Выполнены работы по замене светильников на светодиодные в д.Хотнежа

	2.3.
	[bookmark: _GoBack]Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	Акты выполненных работ (КС-2):
№ 1 от 07.04.2017
№ 1 от 07.04.2017
№ 1 от 07.04.2017
КС-3:
№1 от 07.04.2017 
№ 1 от 07.04.2017
№ 1 от 07.04.2017

	3
	Замена светильников на светодиодные в д.Лемовжа

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены договора:
№ БТ-112 от 06.04.2017; № БТ-113 от 07.04.2017; № БТ-114 от 10.04.2017 года на выполнение работ по замене светильников на светодиодные в д.Лемовжа с ООО «БалтТоргЭнергоПроект»

	3.2.
	Выполнение работ по замене светильников на светодиодные в д.Лемовжа
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Экономия средств на оплату уличного освещения, увеличение территории освещения в ночное время
	Выполнены работы по замене светильников на светодиодные в д.Лемовжа

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	Акты выполненных работ (КС-2):
№ 1 от 06.04.2017
№ 1 от 21.04.2017
№ 1 от 24.04.2017
КС-3:
№1 от 06.04.2017 
№ 1 от 21.04.2017
№ 1 от 24.04.2017

	4
	Ремонт дороги общего пользования местного значения в д.Мышкино

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области


	
Заключение муниципального контракта
	10.05.2017 года проведен электронный аукцион, по итогам которого с ООО «Транском-Гатчина» заключен муниципальный контракт № 0145300012917000010-0169538-01 от 22.05.2017 года на ремонт дороги общего пользования местного значения в д.Мышкино.

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения в д.Мышкино 
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д.Мышкино
	Выполнены работы по ремонту дороги общего пользования местного значения в д.Мышкино

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	Акты выполненных работ (КС-2):
№ 1 от 05.06.2017
КС-3:№1 от 05.06.2017 


	5.
	Ремонт дороги общего пользования местного значения в д.Редкино

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены договора № 64 от 16.08.2017 года, № 65 от 16.08.2017 года с ООО «Транском-Гатчина» на выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения в д.Редкино

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения в д.Редкино 
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д.Редкино
	Выполнены работы по ремонту дороги общего пользования местного значения в д.Редкино.

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты выполненных работ (КС-2):
№ 1 от 22.09.2017;
№ 1 от 22.09.2017
КС-3:№1 от 22.09.2017 ;
№1 от 22.09.2017;
Акт № 289от 22.09.2017 года;
Акт № 290 от 22.09.2017 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта 
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Произведена приемка и оплата по актам выполненных работ:
п/п № 352 от 17.04.2017 года
п/п № 353 от 17.04.2017 года
п/п № 354 от 17.04.2017 года
п/п № 463 от 15.05.2017 года
п/п № 464 от 15.05.2017 года
п/п № 465 от 15.05.2017 года
п/п № 466 от 15.05.2017 года
п/п № 467 от 15.05.2017 года
п/п № 602 от 16.06.2017 года
п/п № 1079 от 17.10.2017 года


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет по состоянию на 01.01.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	в связи с изменением условий соглашения (в результате высвободившейся экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур) в третьем квартале 2017 года была произведена корректировка муниципальной программы и Соглашения, заключено дополнительное соглашение.


                        Глава администрации МО
                      Сабское сельское поселение ________________ / Н.А. Спирин/
                              МП


