Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации  плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидий мероприятий ("Дорожная карта") по достижению целевых показателей результативности использования субсидий по состоянию на 01 апреля 2018 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
1. «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы»

	1.
	Ремонт дорог общего пользования местного значения в деревнях Слепино и Извоз

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации, проведение конкурсных процедур и заключение МК будет в 2 квартале

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	2
	Ремонт мостового перехода в пос.Красный Маяк

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации, проведение конкурсных процедур и заключение МК будет в 2 квартале



	[bookmark: P454]2.2.
	Выполнение работ по ремонту мостового перехода
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Экономия средств на оплату уличного освещения, увеличение территории освещения в ночное время
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	2.3.
	[bookmark: _GoBack]Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	3
	Замена светильников на светодиодные в дер.Малый Сабск, пос.Красный Маяк, дер.Извоз, дер.Редкино

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации, проведение конкурсных процедур и заключение МК будет в 2 квартале

	3.2.
	Выполнение работ по замене светильников на светодиодные 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Экономия средств на оплату уличного освещения, увеличение территории освещения в ночное время
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	4
	Установка опоры ВЛ-0,4 кВ в дер.Лемовжа

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области


	
Заключение муниципального контракта
	Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации, проведение конкурсных процедур и заключение МК будет в 2 квартале

	4.2.
	Выполнение работ по установке опоры ВЛ-0,4кВ 
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Освещение автобусной остановки в ночное время
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	I. Контроль за реализацией муниципальной программы 
«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта 
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа, следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению заключенным с Комитетом 
	Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется


                        Глава администрации МО
                      Сабское сельское поселение ________________ / Н.А. Спирин/
                              МП


