Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации  плана мероприятий ("дорожная карта")по достижению целевых показателей результативности использования субсидий мероприятий ("Дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидий по состоянию на 01 июля 2016 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Ремонт дороги от дома №32 до дома №66 в д. Лемовжа Волосовского района Ленинградской области

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта 
	Заключен муниципальный контракт с Багратуни А.В. № 01/2016 от 27.06.2016

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги от дома № 32 до дома № 66 в д. Лемовжа Волосовского района Ленинградской области
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Лемовжа
	Ведутся работы

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.
	Ремонт уличного освещения в д. Волна и д. Вязок (замена светильников, установка прибора учета)
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Сабское  сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта 
	Подготовка конкурсной документации

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту  уличного освещения в д. Волна и д. Вязок (замена светильников, установка прибора учета)
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	 Экономия средств на оплату уличного освещения, увеличение территории освещения в ночное время
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3.
	Ремонт лестницы к общественному роднику в д. Лемовжа
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта 
	Заключены договора  
№ 28  от 20.05.2016 и №32 от  02.06.2016 г. с ООО Юпитер на сумму  180 000,00

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту лестницы
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	
Замена деревянной лестницы на металлическую, ликвидация травмоопасного подъема от родника
	Изготовлена металлоконструкция и доставлена на место монтажа.

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки выполненных работ № 1 от 27.05.2016 

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия мун. контракта 
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	Ведутся работы

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с комитетом 
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка ожидается в третьем квартале.



                                                   Глава администрации МО
                                          Сабское сельское поселение __________________________  /Н.А. Спирин/

                                                   МП


