Приложение № 2
к муниципальному контракту  № 1
от 3 октября 2011 года

Календарный план

	№ этапа
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Стоимость работ

	1
	Выполнение работ по подготовке материалов для разработки программы социально-экономического развития Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района.
	3 октября 2011 года
	3 февраля 2012 года
	99 990 рублей


	От заказчика:
Глава администрации 

Сабского сельского поселения
______________Сельдерханов Э.Б.
                 м/п
От исполнителя:
Генеральный директор 

ООО «ИТП «Урбаника» 

_______________А.В.Финогенов

                      м/п



