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А д м и н  и с т р а ц и я
муниципального образования 
Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2017 года     № 12

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
администрации Сабского сельского поселения 
Волосовского муниципального района 
Ленинградской области, направленной на реализацию 
мероприятий в рамках государственной программы 
"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2017 году  

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», на основании Решения совета депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 20.11.2013 № 141 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области», и Постановления администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» от 11.01.2016г. № 01-а: 
1. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области по реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2017 году (далее – Дорожная карта) согласно приложению.
2. Обеспечить проведение мониторинга за выполнением плана мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.
3. Контроль за проведением мониторинга возложить на  и.о. главного бухгалтера Кузьмину И.И.
4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Волосовского района «Сельская новь» и разместить на Официальном сайте администрации в сети Интернет.




5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

          



Глава администрации МО
Сабское сельское поселение                                                       Н.А. Спирин







Приложение 
Утверждено
Постановлением администрации 
Сабского сельского поселения
[bookmark: _GoBack]от 09.02.2017г. №  12 
	План мероприятий ("Дорожная карта")  Администрации муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2017 году. 

	
	
	
	
	

	
	I. Общее описание "дорожной карты"

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II.Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	II.Формирование муниципальной программы 

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ
	В срок до 15 апреля текущего финансового года
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
	В срок до 25 апреля текущего финансового года.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования
	В срок до 01 апреля текущего финансового года.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен, области
	Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	

	2.1
	Приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия муниципального контракта
	
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки

	2.2
	Подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	Ежеквартально не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	
	Отчет  по освоению объемов и целевых показателей основных мероприятий муниципальной программы   

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	 
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1.
	Ремонт дороги общего пользования
местного значения в д.Большой Сабск улица Центральная и восстановление асфальта-бетонного покрытия, поврежденного при прокладке  водопроводных сетей Волосовского района ЛО
	В срок до 05.06.2017 г.
	
	Заключение контракта с подрядной организацией 

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1.
	Ремонт дороги общего пользования
местного значения в д.Большой Сабск улица Центральная и восстановление асфальта-бетонного покрытия, поврежденного при прокладке  водопроводных сетей Волосовского района ЛО
	В срок до 25.09.2017 г.
	Подрядная организация 
	Восстановление асфальта-бетонного покрытия дороги

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация
	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком

	3.1
	Ремонт дороги общего пользования
местного значения в д.Большой Сабск улица Центральная и восстановление асфальта-бетонного покрытия, поврежденного при прокладке  водопроводных сетей Волосовского района ЛО
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	
	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Устранение недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
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