                                                                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
                                                                    САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                                                         ВОЛОСОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                                         ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


                                                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2013 года   № 86

Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» 
 на ремонт автомобильной дороги
в д. Большой Сабск. 

          В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» на Ремонт дороги в д. Большой Сабск Волосовского муниципального района Ленинградской области,  (приложение 1)
2.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации.





                                                                                                                   Глава администрации МО 
                                                                                                                   Сабское сельское поселение: ______________ /Э.Б.Сельдерханов/


	
	
	 Приложение №1 к постановлению №   от   

	План мероприятий  ("Дорожная карта")  Администрации муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2014 году 

	
	
	
	

	I. Общее описание "дорожной карты"

	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	             Целями "дорожной карты" являются: 

	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	II. Формирование муниципальной программы 


	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	

	II. Формирование муниципальной программы 


	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ
	В срок до 15 апреля текущего финансового года
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ

	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
	В срок до 25 апреля текущего финансового года.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ

	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования
	В срок до 15марта текущего финансового года.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен, области
	Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты

	Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.


	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Отчет  по освоениею объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.

	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

	Реализация муниципальных программ финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.


	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах


	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района  Лен. области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Ремонт дороги в д. Б.Сабск
	В срок до 05.06.2014 г.
	
	Подрядная организация 

	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до _______2014 г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун. контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	Ремонт дороги в д. Б.Сабск
	В срок до 25.09.2014 г.
	Подрядная организация 
	Подрядная организация 

	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	Ремонт дороги в д. Б.Сабск
	В срок до 05.10.2014 г.
	
	Утвержден 30.09.2014 г.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока


	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	

	
	

	
	
	Администрация муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

	
	
	
	

	
	
	Глава Администрации 
	

	
	
	
	

	
	
	___________________ / Э.Б.Сельдерханов/

	
	
	МП
	












  

