Приложение 3

к извещению о проведении запроса котировок цен 

на право заключения муниципального контракта на

выполнение работ по разработке

стратегии (концепции) социально-экономического развития 

муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района

Ленинградской области.

Календарный план выполнения работ

по подготовке разработке стратегии (концепции) социально-экономического развития муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.
Работы по разработке Стратегии выполняются в 2 этапа, ориентировочные сроки выполнения работ – 40 календарных дней
	Наименование этапа
	Начало работ
	Окончание работ
	Итоги работ

	1 этап. Сбор исходных данных и анализ итогов развития.
	С момента подписания муниципального контракта
	20 календарных дней с момента подписания муниципального контракта
	Текст Стратегии:
1. Введение. 

2. Историческая справка. 

3. Пространственная характеристика территории муниципального образования. 

4. Итоги социально-экономического развития муниципального образования к 2012 году. 

5. SWOT - анализ развития муниципального образования. 

	2 этап. Сценарный анализ, разработка  приоритетных направлений и индикаторов развития.


	20 календарных дней с момента подписания муниципального контракта
	40 календарных дней с момента подписания муниципального контакта
	Итоговый текст Стратегии, включая разделы:

6. Сценарии развития поселения. Выбор базового сценария развития муниципального образования. 

7. Цели и задачи развития муниципального образования. Приоритетные направления развития. 

8. Система целевых показателей развития муниципального образования.


