

ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)
МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	[bookmark: _GoBack]Исполнено на 01.10.2017  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт дороги общего пользования местного значения в д.Большой Сабск улица 
Центральная и восстановление асфальта-бетонного покрытия, 
поврежденного при 
прокладке  водопроводных 
сетей
	0,56 км
	0,56 км
	1532944,15
	1087000,00
	440654,15
	5290,00
	1532944,15
	1087000
	440654,15
	5290,00
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	
	1532944,15
	1087000,00
	440654,15
	5290,00
	1532944,15
	1087000
	440654,15
	5290,00
	0
	0
	0
	0
	0


	Глава администрации МО
Сабское сельское  поселение      ____________     Спирин Н.А.
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

	                                                           (подпись)    (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________   Кузьмина И.И.
	
	
	

	                                                                   (подпись) (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________

	Исполнитель       Кузьмина И.И.               8-813-73-64-373
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)



(фамилия, инициалы)   (номер телефона)

	

	 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
от 01.01.2018 года № __

Ежеквартальный отчет 
Администрации Сабского сельского поселения Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01.01.2018 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I Реализация мероприятий муниципальной программы

	11.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО Сабское    сельское поселение  
Волосовского 
муниципального района
	Заключение 
муниципального контракта
	10.05.2017 года проведен электронный аукцион, по результатам которого с ООО «Гарант-ДорСтрой» заключен муниципальный контракт №0145300012917000011-0169538-02 от 22.05.2017 года на выполнение работ по ремонту 
дороги общего пользования
местного значения в д.Большой Сабск улица Центральная и 
восстановление асфальта-бетонного покрытия, поврежденного при прокладке  водопроводных сетей

	12.
	Выполнение работ по ремонту 
дороги общего пользования
местного значения в д.Большой Сабск улица Центральная и 
восстановление асфальта-бетонного покрытия, поврежденного при прокладке  водопроводных сетей
	В сроки, предусмотренные муниципальным 
контрактом
	Подрядная
 организация
	Восстановление асфальта-бетонного покрытия дороги
	Выполнен ремонт
дороги общего пользования
местного значения в д.Большой Сабск улица Центральная и 
восстановление асфальта-бетонного покрытия, поврежденного при прокладке  водопроводных сетей

	13.
	Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным контрактом
	В сроки
 предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Сабское    сельское поселение Волосовского    муниципального района
	Акт приема- 
передачи  объекта        заказчику 
   подрядчиком
	Акт выполненных работ (КС-2) № 1 от 29.05.2017;
КС-3 № 1 от 29.05.2017 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы 

	11.
	Мониторинг реализации 
муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО Сабское    сельское поселение 
Волосовского    
муниципального района
	


	


	12.
	Приемка и оплата выполненных работ
	 В течении 
периода 
действия
 муниципального      
  контракта 
	Администрация МО Сабское    сельское поселение 
Волосовского  
  муниципального района
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Произведена приемка и оплата по актам выполненных работ:
п/п № 538 от 08.06.2017 года

	13.
	Подготовка ежеквартальных 
отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3 числа
месяца,
следующего за отчетным
периодом
	Администрация МО Сабское    сельское поселение Волосовского    муниципального района
	Отчет по
 освоению 
объемов и 
целевых показателей 
основных 
мероприятий муниципальной программы
	Подготовлен отчет по состоянию на 
01.04.2017,
01.07.2017,
01.10.2017,
01.01.2018 года.


	24.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по 
итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных 
законодательством
	При 
корректировке  местного
 бюджета
	Администрация МО Сабское    сельское поселение
 Волосовского 
   муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	в связи с изменением условий соглашения (изменение местного софинансирования) в третьем квартале 2017 года была произведена корректировка муниципальной программы и Соглашения, заключено дополнительное соглашение. 



	
	Глава администрации поселения

__________/Н.А.Спирин/
МП





