Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации  плана мероприятий ("дорожная карта")по достижению целевых показателей результативности использования субсидий мероприятий ("Дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидий по состоянию на 01 апреля 2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Замена светильников на светодиодные в д.Коряча

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Подготовка конкурсной документации; электронный аукцион, по результатам которого будет заключен муниципальный контракт, планируется провести в апреле 2017 года

	1.2.
	Выполнение работ по замене светильников на светодиодные в д.Коряча
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	

	2
	Замена светильников на светодиодные в д.Хотнежа

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Подготовка конкурсной документации; электронный аукцион, по результатам которого будет заключен муниципальный контракт, планируется провести в апреле 2017 года



	[bookmark: P454]2.2.
	Выполнение работ по замене светильников на светодиодные в д.Хотнежа
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	

	2.3.
	[bookmark: _GoBack]Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	

	3
	Замена светильников на светодиодные в д.Лемовжа

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Подготовка конкурсной документации; электронный аукцион, по результатам которого будет заключен муниципальный контракт, планируется провести в апреле 2017 года

	3.2.
	Выполнение работ по замене светильников на светодиодные в д.Лемовжа
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	

	4
	Ремонт дороги общего пользования местного значения в д.Мышкино

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Подготовка конкурсной документации; электронный аукцион, по результатам которого будет заключен муниципальный контракт, планируется провести в апреле 2017 года

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения в д.Мышкино 
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта 
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	





                      Глава администрации МО
                      Сабское сельское поселение ________________ / Н.А. Спирин/

                              МП

