Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации  плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидий мероприятий ("Дорожная карта") по достижению целевых показателей результативности использования субсидий по состоянию на 01 января 2019 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
1. «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы»

	1.
	Ремонт дорог общего пользования местного значения в деревнях Слепино и Извоз

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт с ООО «Транском-Гатчина» на выполнение ремонта  дорог общего пользования местного значения в деревнях Слепино и Извоз № 0145300012918000006 от 04.06.2018 года

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги
	Акты выполненных работ:
№ 1 от 03.07.2018
№ 2 от 03.07.2018
КС-3:
№ 1 от 03.07.2018


	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	Произведена приемка и оплата по актам выполненных работ; п/п:
№ 841, № 842 от 25.07.2018


	2
	Ремонт мостового перехода в пос.Красный Маяк

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены договора с ООО «СРК-ГРУПП» на выполнение работ по ремонту мостового перехода в пос.Красный Маяк:
1) № 23/1 от 02.07.2018 года, 
2) № 23/2 от 04.07.2018 года
3) № 23/3 от 06.07.2018 года, 
4) № 23/4 от 09.07.2018 года



	[bookmark: P454]2.2.
	Выполнение работ по ремонту мостового перехода
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Экономия средств на оплату уличного освещения, увеличение территории освещения в ночное время
	Акты выполненных работ:
№ 1 от 02.07.2018
№ 1 от 31.07.2018
№ 1 от 31.07.2018
№ 1 от 31.07.2018
КС-3:
№ 1 от 02.07.2018
№ 1 от 31.07.2018
№ 1 от 31.07.2018
№ 1 от 31.07.2018


	2.3.
	[bookmark: _GoBack]Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	Произведена приемка и оплата по актам выполненных работ; п/п:
№ 849, № 850 от 01.08.2018
№ 851, № 852 от 01.08.2018
№ 853, № 854 от 01.08.2018
№ 855, № 856 от 01.08.2018

	3
	Замена светильников на светодиодные в дер.Малый Сабск, пос.Красный Маяк, дер.Извоз, дер.Редкино

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены договора с ИП Котляров Роман Валерьевич на выполнение работ по замене светильников на светодиодные:
1) № 3 от 04.04.2018 года, 
2) № 4 от 05.04.2018 года
3) № 5 от 06.04.2018 года, 
4) № 6 от 09.04.2018 года

	3.2.
	Выполнение работ по замене светильников на светодиодные 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Экономия средств на оплату уличного освещения, увеличение территории освещения в ночное время
	Акты выполненных работ:
№ 1 от 15.05.2018
№ 1 от 07.06.2018
№ 1 от 23.04.2018
№ 1 от 17.04.2018
КС-3:
№ 1 от 15.05.2018
№ 1 от 07.06.2018
№ 1 от 23.04.2018
№ 1 от 17.04.2018

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	Произведена приемка и оплата по актам выполненных работ; п/п:
№ 527, № 528 от 21.05.2018
№ 675, № 676 от 14.06.2018
№ 393, № 394 от 17.04.2018
№ 433, № 434 от 03.05.2018


	4
	Установка опоры ВЛ-0,4 кВ в дер.Лемовжа

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области


	
Заключение муниципального контракта
	Заключен договор с ИП Котляров Роман Валерьевич на выполнение работ по установке опоры ВЛ-0,4 кВ в Дер.Лемовжа:
1) № 10 от 14.06.2018 года, 


	4.2.
	Выполнение работ по установке опоры ВЛ-0,4кВ 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Освещение автобусной остановки в ночное время
	Акты выполненных работ:
№ 1 от 17.07.2018
КС-3:
№ 1 от 17.07.2018


	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком 

	Произведена приемка и оплата по актам выполненных работ; п/п:
№ 843, № 844 от 25.07.2018


	I. Контроль за реализацией муниципальной программы 
«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта 
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Произведена приемка и оплата по актам выполненных работ; п/п:
№ 393, № 394 от 17.04.2018
№ 433, № 434 от 03.05.2018
№ 527, № 528 от 21.05.2018
№ 675, № 676 от 14.06.2018
№ 841, № 842 от 25.07.2018
№ 843, № 844 от 25.07.2018
№ 853, № 854 от 01.08.2018
№ 855, № 856 от 01.08.2018 


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа, следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению заключенным с Комитетом 
	Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2018 года, на 01.07.2018 года, на 01.10.2018 года, на 01.01.2019 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	В связи с понижением стоимости работ при проведении аукциона было заключено дополнительное соглашение.


                        Глава администрации МО
                      Сабское сельское поселение ________________ / Н.А. Спирин/ МП
                              


