Приложение № 2
к муниципальному контракту № 2
от 14 ноября 2011 года

Календарный план

	№ этапа
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Стоимость работ

	1
	Выполнение работ по разработке генерального плана Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (1 этап)
	14 ноября 2011 года
	14 февраля 2012 года
	315 000 рублей


	От заказчика:
Глава администрации 

Сабского сельского поселения
______________Сельдерханов Э.Б.
                 м/п
От исполнителя:
Генеральный директор 

ООО «ИТП «Урбаника» 

_______________А.В.Финогенов

                      м/п



