
План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
Сабского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	 Мероприятия по организации благоустройства придомовой  территории у многоквартирных домов, строительство 2-х контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО и ограждения, благоустройство мемориального комплекса с установкой памятных плит на Лужском  оборонительном рубеже, включая реконструкцию освещения на мемориальном комплексе и на близлежащих улицах в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабское сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие Сабское сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур на выполнение закупки товаров, работ и услуг по благоустройству придомовой территории у многоквартирных домов, строительство 2-х контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО и ограждения, благоустройство мемориального комплекса с установкой памятных плит на Лужском  оборонительном рубеже, включая реконструкцию освещения на мемориальном комплексе и на близлежащих улицах в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабское сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие Сабское сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»
	Не позднее 1 месяца с момента подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Сабского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен договор №09/2016 от 25.05.2016 г.на изготовление памятных плит с ЗАО "Нигозеро"
Подготовка конкурсной документации 

	1.2.
	Выполнение работ по благоустройству придомовой  у многоквартирных домов, строительство 2-х контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО и ограждения, благоустройство мемориального комплекса с установкой памятных плит на Лужском  оборонительном рубеже, включая реконструкцию освещения на мемориальном комплексе и на близлежащих улицах в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабское сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие Сабское сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик 
	Благоустройство придомовой территории, создание комфортных условий жизнедеятельности 
	Акт выполненных работ №1 от 27.06.2016 .

	1. Контроль за реализацией муниципальной программы
	1. 

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Сабского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия муниципального контракта
	Администрация Сабского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Ведутся работы

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Сабского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей основных мероприятий муниципальной программы
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Сабского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка ожидается в третьем квартале
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